



**Карточка проекта «Оптимизация процесса сбора данных
о профессиональной деятельности педагогов к аттестации на квалификационную категорию»**


Утверждено:

Заместитель Главы города по
социальному развитию

 / С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

 / С.В. Портьев

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: заведующий МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» Н.И. Пашенко

Владелец процесса: заведующий МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» Н.И. Пашенко

Периметр проекта: рабочее место ответственного лица

Границы процесса: от согласования проекта до формирования электронной базы данных о профессиональной деятельности педагогов ДОУ.

Руководитель проекта: старший воспитатель МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» А.А. Доценко

Команда проекта: воспитатели Л.Ф. Валеева, З.А. Вакилова, Л.С. Пузакова, Н.С. Андриянова

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: нарушение сроков аттестации педагогических работников ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. № 273. ст. 49.

Последствия: не аттестация педагогических работников.

Причины возникновения: временные затраты на заполнение информации в АИС «Аттестация», отсутствие стандарта обработки и внесение информации в АИС «Аттестация» в раздел «Сведения о профессиональной деятельности педагога».

Ценность для заказчика: электронная база данных профессиональной деятельности педагогов ДОУ, стандарт обработки и качественное внесение данных в АИС «Аттестация», своевременная аттестация педагогов на квалификационную категорию.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени педагогов на внесение и обработку данных о профессиональной деятельности	50 минут	не более 20 минут
Стандарт обработки и внесение информации в АИС «Аттестация» в раздел «Сведения о профессиональной деятельности» на 1 педагога	отсутствует	не более 30 минут

*Показатель будет уточнен в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 09.02.2023 г.

2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – с 09.02.2023 г. по 17.04.2023 г.

разработка карты текущего состояния процесса – с 09.02.2023 г. по 20.03.2023 г.
разработка карты целевого состояния процесса – с 21.03.2023 г. по 03.04.2023 г.
разработка плана реализации проекта – с 04.04.2023 г. по 17.04.2023 г.

3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 21.04.2023 г.

4. Внедрение улучшений – с 21.04.2023 г. по 30.06.2023 г.

5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – с 30.06.2023 г. по 04.08.2023 г.

6. Защита и закрытие проекта – 30.08.2023 г./ Установочный педагогический совет на 2023-2024 учебный год/.

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования
города Челябинска

 / Е.В. Петрова