



Челябинская область

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Детский сад № 305 г. Челябинска»

**Презентация проекта по внедрению бережливых
технологий в системе образования
Челябинской области**

**«Оптимизация процесса подготовки
воспитателя к проведению родительского
собрания в МБДОУ
«ДС № 305 г. Челябинска»»**

Заведующий:
Пащенко Наталья Ивановна

Челябинск -2025 г.



Челябинская область



Карта тиражируемого проекта «Оптимизация процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания в МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска»»

Утверждено:

Заместитель Главы города по
социальному развитию

_____/ С.А. Андеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

_____/ С.В. Портня

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Заведующий МБДОУ «ДС № 305г. Челябинска» Пашенко Наталья Ивановна

Владелец процесса: Заведующий МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» Пашенко Наталья Ивановна

Периметр проекта: Подготовительная к школе группа МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска»

Границы процесса: с начала работы воспитателя с тематическим планом проведения родительского собрания до оформления проекта протокола родительского собрания

Руководитель проекта: старший воспитатель МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска»
Донцова Анна Алексеевна

Команда проекта: воспитатели МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска» Пузакова Людмила Сергеевна,
Хайруллина Ботаник Сабидовна

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Нарушение Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст.44 пункт 3 «...родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями...»

Последствия: родители являются участниками образовательного процесса, отсутствие информированности родителей может привести к снижению усвоения программного материала ООП ДО, снижению качества образования, неудовлетворенности участников образовательного процесса, снижению имиджа ДОУ

Причины возникновения: отсутствие стандарта процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания

Ценность для заказчика: усвоение программного материала ООП ДО воспитанниками детского сада, повышение качества образования, повышение удовлетворенности участников образовательного процесса, повышение имиджа ДОУ

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время прохождения процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания	60 мин	Сокращение в 2 раза
Стандарт процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания	отсутствие	наличие

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 18.03.2025 г.
2. Обучение участников проекта – 18.03.2025 г. – 20.03.2025 г.
3. Промо-анализ № 1 – 21.03.2025 г. – 25.03.2025 г.
3. Внедрение улучшений – 05.04.2025 г. – 14.04.2025 г.
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 17.04.2025 г.-18.04.2025г.
5. Промо-анализ № 2 – 24.04.2025г
6. Заполнение чек-листа проверки качества тиражирования – 30.04.2025г

Согласовано:

Руководитель Проектного офиса
Комитета по делам образования г. Челябинска

_____/ Петрова Е.В.



Карта текущего состояния процесса « Оптимизация процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания»




Время протекания процесса – 60 мин.

ПРОБЛЕМЫ:

1. Поиск темы родительского собрания в календарно-тематическом плане
2. Обработка большого количества материала для подготовке к тематическому родительскому собранию
3. Лишняя транспортировка материала на проверку
4. Временные затраты на корректировку представленного материала
5. Избыточная обработка материала в подготовке к родительскому собранию



Пирамида проблем



Проблемы, решение которых требуется на федеральном уровне **ОТСУТСТВУЮТ**

Проблемы, решение которых требуется на региональном уровне **ОТСУТСТВУЮТ**

- 1 Поиск темы родительского собрания в календарно-тематическом плане
2. Обработка большого количества материала для подготовке к тематическому родительскому собранию
3. Лишняя транспортировка материала на проверку
4. Временные затраты на корректировку представленного материала
5. Избыточная обработка материала в подготовке к родительскому собранию




Анализ проблем

Проблема	Коренная причина	Способ решения
1. Поиск темы родительского собрания	Отсутствие графика проведения образовательных мероприятий	Составления графика образовательных мероприятий
2. Обработка большого количества материала для подготовке к тематическому родительскому собранию	Отсутствие банка данных	Систематизация виртуального методического кабинета
3. Лишняя транспортировка материала на проверку 4. Временные затраты на корректировку представленного материала	Отсутствие Чек-листа по темам родительского собрания	Создание Чек-листа по темам родительского собрания
5. Избыточная обработка материала в подготовке к родительскому собранию	Отсутствие проекта протокола родительского собрания	Составление проекта протокола родительского собрания



Карта целевого состояния процесса

«Оптимизации процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания в МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска»»



Время протекания процесса – 21 мин.

Предложения по улучшению:

1. Составления графика образовательных мероприятий (родительских собраний)
2. Составление чек-листа подготовки к тематическому родительскому собранию
3. Создание виртуального методического кабинета с материалами по тематике родительского собрания
4. Создание шаблона протокола родительского собрания



План реализации проекта

Проблема	Мероприятия по решению проблемы	Ответственный	срок	Ожидаемый результат
1. Поиск темы родительского собрания	Составления графика образовательных мероприятий (родительских собраний)	Старший воспитатель А.А. Доценко	Март-апрель	График образовательных мероприятий
2. Обработка большого количества материала для подготовке к тематическому родительскому собранию	Систематизация виртуального методического кабинета	Старший воспитатель А.А. Доценко	Март-апрель	Чек-лист
3. Лишняя транспортировка материала на проверку 4. Временные затраты на корректировку представленного материала	Создание Чек-листа по темам родительского собрания	Воспитатель Л.С. Пузакова	Март-апрель	Создание банка данных на платформе Облако (алгоритм)
5. Избыточная обработка материала в подготовке к родительскому собранию	Составление проекта протокола родительского собрания	Воспитатели Б.С. Хайруллина, Л.С. Пузакова	Март-апрель	Протоколы родительских собраний



Достигнутые результаты (было и стало)

Время протекания процесса:

БЫЛО:

60 минут

СТАЛО:

21 минута

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ или других ресурсов:

Экономия времени—единицы измерения

65 %

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ

1. Создания графика мероприятий
2. Систематизации виртуального методического кабинета
3. Создание чек-листа по подготовке к родительскому собранию
4. Составление проекта протокола родительского собрания



Выполнение плана реализации проекта

План мероприятий по реализации проекта
«Оптимизация процесса подготовки воспитателя к проведению родительского собрания в МБДОУ
«ДС № 305 г. Челябинска»»

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Поиск темы родительского собрания в календарно-тематическом плане	1.1	Педагогический совет. Разработка и составление графика образовательных мероприятий	А.А. Доценко	18.03.2025-20.03.2025	График образовательных мероприятий (родительских собраний)
2	Поиск темы родительского собрания в календарно-тематическом плане	2.1	Работа творческой группы по систематизации виртуального методического кабинета (дополнение, внесение корректировок)	А.А. Доценко	21.03.2025-25.03.2025	Систематизация виртуального методического кабинета)
3	Лишняя транспортировка материала на проверку	3.1	Педагогический час (Мозговой штурм)	Л.С. Пузакова, Б.С. Хайруллина	05.04.2025-18.04.2025	Чек-листы по темам родительских собраний
4	Временные затраты на корректировку	3.2				
5	Избыточная обработка материала в подготовке к родительскому собранию	5.1	Педагогический час (Мозговой штурм)	Л.С. Пузакова, Б.С. Хайруллина	24.04.2025-30.04.2025	Протокол родительского собрания



Результаты реализации проекта

- 1 Перечень разработанных нормативных правовых или иных актов (скриншот);**
- 2 Значение целевых и фактических показателей в ходе реализации проекта;**
- 3 Полученный эффект (диаграммы, отражающие оптимизацию ресурсов в ходе реализации Проекта);**
- 4 Примеры внедренных изменений в процессы: приобретение оборудования, программного обеспечения с указанием затрат, оптимизация ведомственного процесса**



ДО



ПОСЛЕ



ФОТО (стенд)



ФОТО

Работа над картой текущего или целевого состояния («ручной» вариант)







Челябинская область

Бережливое образование МБДОУ «ДС № 305 г. Челябинска»

МБДОУ «ДС № 305 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»
454047, Челябинская область, г. Челябинск, улица Сталеваров, 18 +7(351)717-00-55, +7(351)717-00-30

Написать письмо Поиск по сайту Версия для слабовидящих

Сведения об образовательной организации Новости Информация Наставничество Фотоальбомы Контакты

- ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН
- ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
- МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
- РОДИТЕЛЯМ
- АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ
- развернуть

Объявления

АНКЕТИРОВАНИЕ

Удовлетворенность качеством образования
АНКЕТА
детский сад

Главная » Методическая работа » Бережливый детский сад
Бережливый детский сад

Проекты МБДОУ "ДС № 305 г. Челябинска"

27.02.2025

Бережливые технологии в ДОУ — это эффективное управление временем сотрудников. Использование их в работе открывает работнику новые возможности, сокращает время на выполнение необходимого действия, стандартизирует рядовые операции, уменьшает время, затраченное на подготовку к профессиональной деятельности. Инструменты бережливого производства позволяют эффективно воздействовать на образовательный процесс, выявлять недочеты в системе образования и за короткий срок добиться значимых результатов по их устранению.